

Prioridades Provinciais

Provincia da Zambézia

ATS e ligações

Definição do Problema: Baixa identificação de pessoas positivas , ligação e início do TARV

Estratégia Prioritária : operacionalização do ATIP em todas US

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade e Colaborativa	Prazo
Atribuição de metas por sector	US de grande demanda	DPS	Parceiro clinico	
Recrutamento de conselheiros, formação	Mapeam. em curso	FGH, CHASS	DPS, SDSMAS	4o Trimestre
Treino do pessoal em normas de ATIP	Todos	DPS	FGH, CHASS	4o trimestre
Extensão de horários em US de grande vol com serv. urg	Quelimane, Mocuba Sede, Licuar e 7 de Abril sedes distritais	DPS	FGH, CHASS	

Objetivos: Melhorar a identificação de pessoas HIV+ e 90% de ligação aos C&T

Resultados esperados: Aumento de casos testados positivos ate e pessoas em tratamento

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: monitoria Semanal de dados de testagem por pontos de testagem e de ligação

ATS e ligações – Cont.

Definição do Problema: Baixa identificação de pessoas positivas e ligação aos cuidados

Estratégia Prioritária : Implementação do ATIU

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade e Colaborativa	Prazo
Implementação de Caso index	Tds	Jhpiego, CHASS e SCIP	DPS	
Expansão de UATS- Ident. de espaços	Tds sem UATS	DPS	Parceiros clinicos	
Testagem da pop. (Homens, PC)	Tds	Challenge TB, SCIP, JHpiego	DPS	
Autotestagem	12 distritos	DPS e FGH		

Objetivos: Melhorar a identificação de pessoas HIV+ e 90% de ligação aos C&T

Resultados esperados: Aumento de casos testados positivos ate e pessoas em tratamento

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: monitoria Semanal de dados de testagem por pontos de testagem e de ligação

C&T pediátrico

Definição do Problema: Baixa identificação de ccas positivas, ligação e inclusão ao TARV

Estratégia Prioritária : Operacionalização dom ATIP ped e Mães Mentoras

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Introdução POC	US com de alta positividade (NC)	MISAU/ DPS	CHAI, FGH, CHASS	
Atribuição de metas de testagem por gabinete	Tds	DPS	Parceiros	
Restreio comunitário com base em critérios de risco em COVs	Ts distritos	Covida, FCC, CIHO	DPS, CNCS	
Seguimento de MG ate o diagnóstico da CE por MM como parte da estratégia de MM e outros actores comunitários.	Tds	DPS	Parceiros	
Tutoria clinica	Tds	DPS	Paeceiros clinicos	

Objetivos: Aumentar o Nr de Cças novas em TARV

Resultados esperados: Alcançar pelo menos X % de cobertura em TARV ped

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: avaliação trimestral de dados

PTV

Definição do Problema: Alta positividade em crianças nascidas em MG seropositivas (6%)

Estratégia Prioritária : Mãe mentora e envolvimento masculino

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Implementação da estratégia de MM para seguimento da MG, ML e CE ou outros actores comunitários	Tds	DPS	Parceiros clinicos	
Implementação da estratégia de Homens campeões /envolvimento masculino	Tds	FGH	DPS	
Reforçar o pedido e uso de CV para decisão clinica atraves de tutoria clinica aos provedores	Tds	DPS	Parceiros	
Melhorar a identificação de falência terapêutica e inclusão na 2 linha, garantir a implementação de CV e uso da plataforma online	Tds	DPS	Parceiros	

Objetivos: Reduzir a seropositividade em Crianças nascidas de MG positivas

Resultados esperados: reduzir a taxa de seropositividade de 9.6% para menos de 5%

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: Coortes mensais e dados do laboratórios

Retenção

Definição do Problema: Baixa retenção em pop geral(68% aos 12M)

Estratégia Prioritária : Implementação de MDC

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
MDC	Tds	DPS	Parceiros	
Mãe mentoras para seguimento de MG, L, cças ate alta na CCR	Tds	FGH e CHASS	DPS	
Clubes adolescentes	TBD	DPS	FGH,CHASS	
Expansão de SAAJ	Tds	DPS	FGH,CHASS	
Dispensa de ARV em BM	TBD	DPS	FGH, CHASS	
Estratégia de gestão de casos para COVs	15 distritos	COVIDA	DPS, FGH, CHASS	

Objetivos: Melhorar a implementacao de MCD

Resultados esperados: Aumento da % de ptes em algum modelo de cuidados de 45% para ??????

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: Monitoria mensal de indicadores de retenção precoce em tds US

Retenção

Definição do Problema: Fraca qualidade de aconselhamento e fluxo de ptes para APSS

Estratégia Prioritária : Implementação do APSS

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Recrutar e capacitar conselheiros em APSS	Tds	DPS/Parceiro clinico		
Mentoria clinica	Tds	DPS	Parceiros clínicos	
Implementar visitas Preventivas para novos inícios em TARV	Td	Parceiro clinicos	DPS	
Contratação de psicólogos e Tec de psiquiatria para coordenar as actividades de conselheiros leigos	10 distritos	DPS	Parceiros	
capacitação de clínicos e ESMI para oferta do APSS	Todos	DPS	CHASS, FGH	Permanente
Expansão do APSS	U.S. com novos STARV	DPS	CHASS, FGH	Pemanente

Objetivos: Reforçar o aconselhamento para adesão para pacientes em TARV

Resultados esperados: pelo menos X % pacientes a receberem minimo pacote de APSS

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: monitoria de indicadores de APSS

Retenção

Definição do Problema: Fraca qualidade de serviços clínicos

Estratégia Prioritária : Estrategia Nacional de MQ

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Expansão de MQ ate 82% de pacientes activos em TARV	Tds	DPS	Parc. clinicos	
Tutoria clínica para os provedores	Tds	DPS	Parc. clinico	
Treinamento de novas US a expandir sobre a diretriz de MQ	Tds	DPS	Parceiro Clínico	

Objetivos: Reforçar o aconselhamento para adesão para pacientes em TARV

Resultados esperados: pelo menos X % pacientes a receberem minimo pacote de APSS

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: monitoria de indicadores de APSS

Retenção

Definição do Problema: número elevado de pacientes faltosas e abandonos e fraca ligação com a comunidade

Estratégia Prioritária : reforçar a ligação entre a unidade sanitárias e actores comunitários

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade e Colaborativa	Prazo
Visitas domiciliarias a pacientes faltosas e abandonos	Tds	SCIP, JHPIEG, FGH. CHASS, COVIDA, PMT, PT	DPS	
Revitalizar e criar novos comités de saúde	6 distritos	SCIP, CHASS	DPS	
Grupos de poupança	TBD	SCIP, COVIDA	Grupos de poupança	

Sistemas

Definição do Problema: **Necessidade de fortalecer os sistemas de saúde**

Estratégia Prioritária :

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Expansão de DISA link	Luabo, Micaune e Mulevala	DPS	CHASS e FGH	
Formações iniciais	Quelimane e Mocuba	FGH/DPS		
Formações em Serviço em diferentes áreas	Tds	FGH, CHASS, JHPIEGO		

Objetivos: **Fortalecer os sistemas de saúde para responder aos serviços de saúde**

Resultados esperados: **Melhoria do tempo de acesso aos resultados de C.V., capacitar profissionais de saúde**

Mecanismos de Coordenação e Monitoria: **Monitorar pessoas formadas e locais com nova instalação do Disa Link**

VMMC

Definição do Problema: Baixa cobertura e qualidade de serviços de VMMC

Estratégia Prioritária :

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Implementação de BM e fixas de CMMV	Tds	JHPIEGO/ICAP	DPS	
Contractação e alocação de novo pessoal	Tds	JHPIEGO/ICAP		
Avaliação periódica da qualidade de CMMV	Tds	DPS	JHPIEGO/ICAP	

Objetivos: [aumentar a cobertura de serviços de VMMC](#)

Resultados esperados: [aumentar a cobertura e qualidade de serviços](#)

Mecanismos de Coordenação e Monitoria

Dreams

Definição do Problema: Fraca coordenação na referência e contra-referências de raparigas com necessidades de serviços

Estratégia Prioritária :

Actividades Principais	Localização (Distritos)	Responsabilidade primária	Responsabilidade Colaborativa	Prazo
Fortalecer referencias e contra referencias entre parceiros comunitarios e clínicos	QLMN e Nicoadala	FGH, CHASS, SCIP, WEI	DPS, JHPIEGO, CPCS, DP Juventude	
Plataforma LAYERING (camada)	QLMN e Nicoadala			
PreP				

Objetivos:

Resultados esperados:

Mecanismos de Coordenação e Monitoria

Preocupações que Persistem

Preocupações	Próximos Passos	Prazo
Transporte de medicamentos da provincia para o distrito	Mediante decisões em assuntos pendentes no nível central	2 semanas
Pagamento de salarios ao pessoal contractado no ambito de PLAZ no CP18 (Via FGH ou DPS CoAg)		
Transporte de medicamentos de nivel dsitrital para as US		
Aquisições de consumiveis de laboratório		
Aquisição e manutenção de autoclaves		