



Cronograma da Elaboração do COP23 e Expectativa das Reuniões dos GTs

PEPFAR | Fevereiro de 2023

Cronograma do COP23: De 30 de Janeiro -10 Março de 2023

Data	Atividade
30 Janeiro	Reunião com a liderança do GRM (Diretores Nacionais) - Virtual*
1 - 2 de Fevereiro	GT: Reuniões dos Grupos Técnicos - Hibrido*
8 a 10 de Fevereiro	Dialogo Nacional do Fundo Global
13 a 17 de Fevereiro	GT: Reuniões dos Grupos Técnicos continuam - Virtual*
15 Fevereiro	Recebemos a Carta Oficial de Planificação do PEPFAR/SGAC
16 de Fevereiro	Reunião de Apresentação da Carta Oficial de Planificação (PLL) e, Apresentação das Prioridade do MISAU
21 a 24 de Fevereiro	Apresentação da Carta Oficial de Planificação as partes interessadas GT: Finalização dos trabalhos dos Grupos Técnicos
6 a 10 de Março	Reunião de Co-Planificação em Johannesburg (com representantes do Governo de Moçambique, Sociedade civil, o Fundo Global, entre outros)

Cronograma do COP23: De 13 de Março a 28 de Abril de 2023

Data	Atividade
13 a 24 de Março	Finalizar as metas, orçamento Reunião com a liderança do GRM (data a confirmar) Preparar a reunião virtual
3 a 6 de Abril	Reunião das Partes Interessadas (Virtual)
17 a 21 de Abril	Submissão do COP 23 final
24 a 28 de Abril	Reunião de Aprovação (Virtual – data a confirmar)

Expectativa das Reuniões dos GTs

Expectativas

- Revisão do guião do COP23 por área técnica para cada GT
- Revisão dos acordos feitos no “*GRM Engagement tool*” no COP21, planificar as medidas necessárias assim como eventuais mudanças na implementação do COP22 e seu impacto no COP23
- Usar os resultados do INSIDA 2021, dados do AF22 incluindo o FY23Q1 para a planificação do COP23
- Planificar e discutir acordos (de atividades) necessários para o COP23
- Preencher a “*GRM Engagement tool*”, a **versão preliminar deve estar completa até 17 de Fevereiro**
- Depois da partilha da Carta Oficial de Planificação (PLL), os GTs devem fazer ajustes e finalizar o “*GRM Engagement tool*” **versão final até 24 de Fevereiro.**



Obrigada!

