

Proposta de Acção e Calendário para a preparação do COP 19

Fase de Pré-planificação: Decidir sobre a Direcção Estratégica para o COP 19 (Outubro-Dezembro de 2018)



Finalização do COP 19 e a sua Implementação (Janeiro a Junho de 2019)



Datas Importantes do COP 19

Quando?	O Que?
Ate o 21 Dezembro	Orientação de projecto de COP19 liberada para comentários do público https://www.pepfar.gov/reports/guidance/287906.htm
16 de Janeiro	Carta do “Nível de Planeamento” com orientação específica de Moçambique e orçamento
22 a 25 de Janeiro	Consultorio do COP 19
14 de Fevereiro	Ferramentas devido a OGAC (pacote de dados, tabela 6, FAST)
11 a 15 de Marco	Reunião Regional de Planificacao (Johannesburg)
5 de Abril	Data do entrega do COP19
15 a 25 de Abril	Reuniao de Aprovacao do COP 19 (virtual)

Consultorio do COP 19

- 22 a 25 de Janeiro
- Refinação dos planos pela equipas técnicas conjuntas, propostas de metas para elaborar o plano detalhado do COP 19
- Discussão e finalização da proposta do COP 19 com todas as partes interessadas
 - MISAU
 - CNCS
 - Sociedade Civil
 - Multilaterais (FG, ONUSIDA, OMS)
 - Parceiros Clinicos e Comunitarios

Equipas Técnicas Conjuntas

- Areas de Trabalho:
 - Prevenção (ATS, PC, CMMV, ADL, PTV)
 - Cuidados e Tratamento (TARV ADUL, TB/HIV, TB, MQ, APSS, CO-morb crônicas)
 - Sistemas de Saúde (RH, LAB, CMAM, INFR)
 - Saúde Maternal e Infantil (PTV, TARV PED, Nutrição, Gender Based Violence)
 - Informação Estratégica e Pesquisas (Health Information Systems, Strategic Information, SIS, M&A, IS/PO)
 - AREAS TRANSVERSAIS: Comunidade
- Representação:
 - CNCS, MISAU, Sociedade Civil, PEPFAR, Parceiros
- Processo de Tomada de Decisões

Reunião Regional de Planificacao

- 11 a 15 de Marco no Johannesburg
- Apresentacao do plano nacional
- Finalizar o acordo com OGAC
- Convidados:
 - MISAU
 - CNCS
 - Sociedade Civile
 - Multilaterais
 - Parceiros Clinicos

MUITO OBRIGADO